Etablering af organisationen for Godsbanen	2011												2012			
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Marts	Apr
Godsbanerråd/Bestyrelse/Vært																
Politisk styregruppemøde						3/5 kl. 18.30										
Behandling af indstilling vedr. økonomi, vedtægter m.m.																
Vedtagelse af indstilling vedr. økonomi, vedtægter m.m.																
Nedsættelse af bestyrelse billedkunstcenter																
Nedsættelse af bestyrelse scenekunstcenter																
Stillingsopslag - Billedkunstcenter og Scenekunstcenter																
Ansættelsesprocedure																
Ansættelse af ledere til centre																
Offentlig opstillingsmøde og valg til Godsbanerråd																
Udpegning fra Erhverv Århus til Godsbanerådet																
Udpegning fra uddannelsesinsitutioner til Godsbanerådet																
Udpegning af medlemmer til Godsbanerådet fra faste lejere m.m.																
Nedsættelse af Godsbanerråd																
Bestyrelsemedlemmer for Godsbanen udpeges																
1. Bestyrelsemøde i Godsbanen																
Stillingsopslag - Vært for godsbanen																
Ansættelsesprocedure																
Ansættelse af leder/vært																
Driftsorganisation																
Administrativ og teknisk chef udpeges																
Nedsættelse af koordineringsgruppe med adm. og teknisk chef og nuværende leder af KHÅ og Huset																
Godkendelse af tidsplan på RMM 11/1																
Opstilling af driftsøkonomi for hele Godsbanen																
Driftsøkonomi for Godsbanen klarlagt																
Information af medarbejder på Kick off arrangement																
Nedsættelse af arbejdsgrupper																
Første møde i Godsbanerråd																
Arbejdsgrupper koordinere og planlægger idriftsætning, flytning, it systemer m.m. i samarbejde med centerledere, vært/leder for Godsbanen m.fl.																
Booking, IT, Web, Betaling																
Midlertidig booking muligt																
Valg af system																
Cafe																
Afklaring af muligheder																
Beslutning om konstruktion																
Gennemførelse af beslutning																
Ressourceafdækning																
Gennemførelse af individuelle samtaler																
Matriel og fysik																
Ansættelseskontakter og virksomhedsoverdragelse																
Virksomhedsoverdragelse af Huset																
Ophør af KHÅ og Huset i nuværende form																
Driftsorganisation etableret																
Forberedelse af flytning																
Flytning																
Åbning																
Drift																